

COMUNE DI GOLFERENZO

Prov. di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 9

DATA 30.03.2019

Oggetto: Oltrepò Bio Diverso – Programma AttivAree, Fondazione Cariplo: Lavori di recupero “Immobile Belloni”. CUP F17B17000200002 – CIG 7403822332. Approvazione perizia suppletiva di variante n. 1, atto di sottomissione e nuovi prezzi.

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno **Trenta** del mese di **Marzo** nel proprio ufficio

Premesso che:

- con deliberazione G.C. n. 21 del 30/09/2017, è stato approvato il progetto per il “Recupero Immobile Belloni”, per un importo complessivo di € 230.922,90, finanziato con contributo a valere sul Progetto “Oltrepò Bio Diverso” – Programma AttivAree, Fondazione Cariplo;
- a seguito di gara esperita ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, si è proceduto all'affidamento all'impresa Riccardi Carlo di Riccardi Pierangelo & C. s.n.c. con sede in Santa Maria della Versa (PV), via Begoglio n. 31, C.F./P.I. 0011370182;
- il contratto, di importo € 168.347,73, è stato firmato in data 25/06/2018, rep. n. 71, registrato a Stradella il 4/07/2018 n. 19 serie 1T (ribasso 5,50%);
- i lavori sono stati consegnati in data 21/05/2018 con un tempo contrattualmente definito in 365 giorni naturali e consecutivi;

Dato atto che la direzione lavori, concordemente con il RUP, ha ritenuto di presentare perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di eseguire alcune lavorazioni non previste in contratto determinate da sopravvenute circostanze imprevedute e imprevedibili al momento della stesura del progetto;

Tale variante risulta composta dai seguenti elaborati:

- Relazione di perizia con elenco nuovi prezzi e quadro economico di raffronto;
- Computo metrico di variante con indicazione dei nuovi prezzi
- Atto di sottomissione
- Elaborati grafici di variante

Preso atto che l'importo rimane invariato rispetto all'importo contrattuale e quindi pari ad € 168.347,73 + IVA 10%;

Verificato che, l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi è stato firmato senza riserva da parte dell'Esecutore il giorno 27/03/2019, per cui si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario;

Preso atto delle modifiche al quadro economico e visto il quadro di raffronto perizia;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 109, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai responsabili di servizio gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto che il R. U.P. del contratto in oggetto coincide con il Responsabile del Servizio Tecnico nominato con delibera di Giunta dell'Unione n. 2 del 30/01/2019;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 18/03/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

- di approvare la perizia suppletiva di variante n. 1, composta dagli elaborati elencati nelle premesse e depositata agli atti, per il contratto: Lavori di recupero "Immobile Belloni". CUP F17B17000200002 – CIG 7403822332;
- di dare atto che la prestazione sarà eseguita all'esecutore del contratto originario, per il medesimo importo contrattuale;
- di approvare il nuovo quadro economico come rideterminato nelle premesse;
- di dare atto che la spesa, invariata, è già indicata nel quadro economico a suo tempo approvato e risulta ora imputata al cap. 50 cod. 01052 del bilancio 2019-2021, annualità 2019;
- di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per l'acquisizione del parere di regolarità contabile e per il seguito di sua competenza;
- di disporre che copia del presente provvedimento venga pubblicata, ai soli fini della trasparenza e della pubblicità, sul sito istituzionale del comune di Golferenzo.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Daniele Sclavi