

COMUNE DI GOLFERENZO

Prov. di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 40

DATA 27.12.2020

Oggetto: "Lavori di difesa del suolo, messa in sicurezza della frazione Casa Pegorini e regimazione idraulica del Rio Goretta (reticolo idrico minore) a seguito di dissesto e danni causati da fenomeni naturali". CUP F13H19001410006 – CIG 8409030713.
Approvazione perizia di variante.

L'anno **Duemilaventi** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** nel proprio ufficio

Richiamati:

- la delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 16/01/2020 ad oggetto: "Conferimento incarico all'ing. Daniele Sclavi dipendente dell'Unione dei Comuni Prima Collina ai sensi dell'art. 1 comma 557 l. 311/2004", in forza della quale al sottoscritto venivano attribuite le competenze assegnate al servizio tecnico del Comune di Golferenzo dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 2/07/2020 di approvazione del DUP 2020/2022;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 2/07/2020 di approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022;
- la delibera di Giunta comunale n. 19 del 10/06/2020 di approvazione del progetto esecutivo degli interventi in oggetto;
- la determinazione n. 22 del 25/08/2020 con cui si affidava all'operatore economico: Faravelli Fratelli di Faravelli Vittorio & C. s.n.c. con sede in frazione Torrone n. 78 – 27047 Santa Maria della Versa (PV), C.F./P.I. 002065300180, per mezzo di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016 derogato in base all'art. 1 comma 1 e 2 lettera a) del d.l. 76/2020 dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della frazione Casa Pegorini e Rio Goretta al prezzo di € 72.053,12 + IVA 22%;
- Il contratto d'appalto sottoscritto in data 30/09/2020 rep. 77, in modalità scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, per l'importo di € 72.053,12 + IVA;
- il verbale di consegna ed inizio lavori in data 3/11/2020;

Dato atto che la direzione lavori, concordemente con il RUP, ha ritenuto di presentare perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di eseguire alcune lavorazioni non previste in contratto determinate da sopravvenute circostanze imprevedute e imprevedibili al momento della stesura del progetto;

Tale variante risulta composta dai seguenti elaborati:

- Relazione di perizia con elenco nuovi prezzi;
- Computo metrico di variante con indicazione dei nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione;

Preso atto che l'importo rimane invariato rispetto all'importo contrattuale e quindi pari ad € 72.053,12 + IVA 22%;

Verificato che, l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi è stato firmato senza riserva da parte dell'Esecutore il giorno 15/12/2020, per cui si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario;

Preso atto delle modifiche al quadro economico e visto il quadro di raffronto perizia;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 109, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai responsabili di servizio gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

- di approvare la perizia suppletiva di variante n. 1, composta dagli elaborati elencati nelle premesse e depositata agli atti, per il contratto: "Lavori di difesa del suolo, messa in sicurezza della frazione Casa Pegorini e regimazione idraulica del Rio Goretta (reticolo idrico minore) a seguito di dissesto e danni causati da fenomeni naturali". CUP F13H19001410006 – CIG 8409030713;
- di dare atto che la prestazione sarà eseguita all'esecutore del contratto originario, per il medesimo importo contrattuale;
- di approvare il nuovo quadro economico come rideterminato nelle premesse;
- di dare atto che la spesa relativa all'appalto, invariata di € 87.904,81, è già indicata nel quadro economico a suo tempo approvato ed imputata al titolo 2, missione 9, programma 1, del bilancio 2020-2022, annualità 2020;
- di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per l'acquisizione del parere di regolarità contabile e per il seguito di sua competenza;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Daniele Sclavi;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. 33/2013.

Dà atto, altresì, che la presente determinazione:

- a) viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- b) viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Daniele Sclavi




COMUNE DI GOLFERENZO
 PROVINCIA DI PAVIA

“Lavori di difesa del suolo, messa in sicurezza della frazione Casa Pegorini e regimazione idraulica del Rio Goretta (reticolo idrico minore) a seguito di dissesto e danni causati da fenomeni naturali”
 CUP F13H19001410006 - CIG 8409030713

QUADRO ECONOMICO di VARIANTE

A			
IMPORTO LAVORI SOGGETTI AD APPALTO - categoria prevalente OG8			
	PROGETTO euro	POST AGGIUDICAZIONE euro	VARIANTE MODIFICATIVA DEI LAVORI euro
Importo totale dei lavori (comprensivo degli O. S.)	72.867,53	72.867,53	72.867,53
Oneri di sicurezza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Incidenza manodopera (non soggetta a ribasso)	23.302,30	--	--
Totale dei lavori soggetti R.A.	67.867,53	67.867,53	67.867,53
Ribasso: 1,20%	--	- 814,41	- 814,41
Importo contratto	--	72.053,12	72.053,12

B			
SOMME A DISPOSIZIONE			
I.V.A. sui lavori (22%)	16.030,86	15.851,69	15.851,69
Fondo incentivi funzioni tecniche art.113 comma 2 del D.Lgs.18 Aprile 2016, n.50	1.457,35	--	--
Spese per progettazione, DL e Coordinamento sicurezza art. 46 D.Lgs.18 Aprile 2016, n.50	7.286,75	7.000,00	7.000,00
Contributo casse prev.li 4%	291,47	280,00	280,00
I.V.A. sulle spese tecniche e sui contributi previd.li (22%)	1.667,21	1.601,60	1.601,60
Diritti ANAC	30,00	--	--
ECONOMIE	--	2.844,76	2.844,76
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	26.763,64	27.578,05	27.578,05

TOTALE GENERALE A+B	99.631,17	99.631,17	99.631,17
----------------------------	------------------	------------------	------------------

Golferenzo, 27/12/2020

Il RUP
 Ing. Daniele Sclavi


