



# COMUNE DI GOLFERENZO

PROVINCIA DI PAVIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 17

DATA 12.06.2021

Oggetto: Lavori di: "Ripristino sezione idraulica torrente Versa mediante rimozione sedimenti, piante e ripristino opere danneggiate". CUP F83H19003620002 – CIG 85684214B1. Affidamento lavori in economia esclusi dall'appalto. Provvedimenti.

L'anno **Duemilaventuno** il giorno **dodici** del mese di **giugno** nel proprio ufficio

Richiamati:

- il D.P.C.M. 27 febbraio 2019 - Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30/12/2018, n. 145: Interventi ammessi a finanziamento in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia dal 27 ottobre al 30 ottobre 2018 – Piano 2020.
- la nota della D.G. Territorio e Protezione Civile prot. Z1.2020.0011199 del 9/04/2020 assunta al protocollo comunale il 10/04/2020 n. 507 ad oggetto: "OCDPC 558/2018: Attivazione Intervento n. LN145-2020-558-PV-63 del Piano degli interventi 2020" con cui si comunicava che, a seguito dell'approvazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile del Piano degli interventi annualità 2020 relativo all'art. 1 comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, è possibile finanziare l'intervento riferito al comune di Golferenzo, che opererà come Ente Attuatore, e denominato: LN145-2020-558-PV-63 per l'importo di € 200.000,00 – CUP F83H19003620002;
- la d.C.C. n. 10/2019 di variazione urgente del Bilancio 2019-2021, annualità 2020 ed inserimento nel programma triennale 2020-2022 dell'intervento in oggetto;
- la d.G.C. n. 11/2019 di nomina del RUP per l'intervento in oggetto;
- la d.G.C. n. 21 del 10.06.2020 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 18 del 20.07.2020 di affidamento diretto, ai sensi dell'art.31, comma 8 che richiama l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori in oggetto al Geom. REBUFFI

Carlo C.F. RBFCRL67P02I968X, P.I. 01433780184, libero professionista con studio in via Crispi, S. Maria della Versa (PV);

- la determinazione n. 31 del 28.11.2020 ad oggetto: Presa d'atto della conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria Art. 14 bis legge 141/1990 – forma semplificata (telematica) in modalità asincrona indetta in data 12/10/2020 CDS\_AUA\_1121 sul progetto definitivo: LN145-2020-558-PV-063-SANTA MARIA DELLA VERSA-PV-RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA TORRENTE VERSA MEDIANTE RIMOZIONE SEDIMENTI, PIANTE E RIPRISTINO OPERE DANNEGGIATE. CUP: F83H19003620002;
- la deliberazione G.C. n. 34 del 2/12/2020 di approvazione del progetto definitivo;
- l'atto di validazione del RUP del progetto esecutivo;
- la deliberazione G.C. n. 39 del 16/12/2020 di approvazione del progetto esecutivo;
- la determinazione a contrarre n. 36 del 17.12.2020 con cui si indicava, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, una procedura di affidamento diretto, attraverso la piattaforma di e-procurement SINTEL dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti – ARIA S.p.A. sul sito internet dedicato <https://www.sintel.regione.lombardia.it> ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla legge 120/2020 (legge semplificazioni) con il metodo del prezzo più basso, ponendo a base di gara la somma di euro 145.000,00, di cui € 140.000,00 soggetta a sconto oltre euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed IVA 22,00%;
- la determinazione n. 38 del 27/12/2020 con cui si aggiudicavano i lavori di: "Ripristino sezione idraulica torrente versa mediante rimozione sedimenti, piante e ripristino opere danneggiate", per l'importo di € 140.940,00 + IVA 22,00% all'operatore economico: Vercesi Alfio & C snc con sede in Canneto Pavese, frazione Vigalone, C.F./P.I. 01141470185;
- il verbale di consegna ed inizio dei lavori, in data 29/12/2020, in pendenza di stipula di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- la determinazione n. 1 del 30/01/2021 di approvazione del contratto di appalto, repertoriato al n. 78 e stipulato in data 25/01/2021 con l'impresa: Vercesi Alfio & C snc con sede in Canneto Pavese, frazione Vigalone, C.F./P.I. 01141470185, per l'importo di € 140.940,00 + IVA 22,00% per complessivi euro 171.946,80, iscritto al rep. n. 78, nella modalità di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, per l'esecuzione dei lavori in oggetto; nella medesima determinazione si approvava il Quadro economico dell'appalto, rimodulato in seguito all'aggiudicazione, da cui risulta il totale generale per l'esecuzione del progetto pari a € 194.443,04 e quindi con economie pari ad € 5.556,96;
- la determinazione n. 8 del 24/04/2021 di approvazione del S.A.L. n. 1 a tutto il 29/03/2021 da cui risultano eseguiti lavori per l'importo di € 63.534,22 oltre a € 2.336,85 per oneri di sicurezza per complessivi € 65.871,07 ed il relativo certificato di pagamento di pari importo;

Dato atto che in data 03/05/2021 il RUP ha redatto Ordine di servizio per la realizzazione di lavori in economia esclusi dall'appalto, all'impresa appaltatrice dei lavori Vercesi Alfio & C. s.n.c.;

Verificato che tali lavori, necessari per la corretta esecuzione e completamento dell'opera a regola d'arte possono essere affidati direttamente, ai sensi della normativa vigente, per quantità ed importi, all'impresa appaltatrice i lavori, già presente in cantiere con uomini e mezzi;

Ritenuto pertanto di approvare il suddetto Ordine di servizio e, quindi, di impegnare la relativa spesa di € 7.721,39 + IVA 22% per complessivi € 9.420,10 ed imputarla al codice 9.02-2.05.99.99.999 capitolo 9050/155/99 del bilancio 2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto di conseguenza di modificare il quadro economico in corso d'opera come riportato in allegato;

Verificata la regolarità contributiva della ditta con Durc On Line numero protocollo INAIL\_26471239 con scadenza validità 03/07/2021;

Richiamate inoltre:

- la delibera di Giunta dell'Unione n. 54 del 29/12/2020 ad oggetto: "Conferimento incarico all'ing. Daniele Sclavi dipendente dell'Unione dei Comuni Prima Collina ai sensi dell'art. 1 comma 557 l. 311/2004", in forza della quale al sottoscritto venivano attribuite le competenze assegnate al servizio tecnico del Comune di Golferenzo dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2021 di approvazione del DUP 2021/2023;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2021 di approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023;

Tutto ciò premesso,



#### DETERMINA

- di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di approvare l'Ordine di servizio del 3/05/2021 per la realizzazione di lavori in economia esclusi dall'appalto di "Ripristino sezione idraulica torrente versa mediante rimozione sedimenti, piante e ripristino opere danneggiate", affidato all'operatore economico: Vercesi Alfio & C snc con sede in Canneto Pavese, frazione Vigalone, C.F./P.I. 01141470185;
- di riconoscere al suddetto appaltatore l'ulteriore compenso di € 7.721,39 + IVA 22% per complessivi € 9.420,10 ed imputare tale spesa al codice 9.02-2.05.99.99.999 capitolo 9050/155/99 del bilancio 2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità;
- di liquidare e pagare alla summenzionata ditta, una volta effettuati i lavori, il corrispettivo di € 9.420,10 per poi procedere alla rendicontazione alla Regione;
- di approvare il Quadro economico modificato allegato al presente atto;
- di dare atto che si procederà previa verifica dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla regolarità contributiva e dalla tracciabilità dei flussi finanziari;

- di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147 bis del TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all'adozione del presente provvedimento;
- di dare atto altresì che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
- di disporre che copia del presente provvedimento venga pubblicata, ai soli fini della trasparenza e della pubblicità all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. come previsto dall'art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009;
- di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Daniele Sclavi



## COMUNE DI GOLFERENZO

PROVINCIA DI PAVIA

**Oggetto:** Lavori di: "Ripristino sezione idraulica torrente Versa mediante rimozione sedimenti, piante e ripristino opere danneggiate". CUP F83H19003620002 – CIG 85684214B1.

**COMMITTENTE:** Comune di GOLFERENZO (PV)

**IMPRESA:** Vercesi Alfio & C snc con sede in Canneto Pavese, frazione Vigalone, C.F./P.I. 01141470185

### **Ordine di servizio per la realizzazione di lavori in economia esclusi dall'appalto**

L'anno duemila ventuno, il mese di maggio, il giorno 3, in Golferenzo.

Visti:

- la deliberazione G.C. n. 39 del 16/12/2020 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;
- la determinazione n. 38 del 27/12/2020 con cui si aggiudicavano i lavori di: "Ripristino sezione idraulica torrente versa mediante rimozione sedimenti, piante e ripristino opere danneggiate", per l'importo di € 140.940,00 + IVA 22,00% all'operatore economico: Vercesi Alfio & C snc con sede in Canneto Pavese, frazione Vigalone, C.F./P.I. 01141470185;
- il verbale di consegna ed inizio dei lavori, in data 29/12/2020, in pendenza di stipula di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- la determinazione n. 1 del 30/01/2021 di approvazione del contratto di appalto, repertoriato al n. 78 e stipulato in data 25/01/2021 con l'impresa: Vercesi Alfio & C snc con sede in Canneto Pavese, frazione Vigalone, C.F./P.I. 01141470185, per l'importo di € 140.940,00 + IVA 22,00% per complessivi euro 171.946,80, iscritto al rep. n. 78, nella modalità di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, per l'esecuzione dei lavori in oggetto; nella medesima determinazione si approvava il Quadro economico dell'appalto, rimodulato in seguito all'aggiudicazione, da cui risulta il totale generale per l'esecuzione del progetto pari a € 194.443,04 e quindi con economie pari ad € 5.556,96;

Considerato che, su indicazione per le vie brevi del direttore dei lavori risulta necessario provvedere alle seguenti lavorazioni non previste in appalto:

- sistemazione della scarpata fluviale lungo il tratto ove è stato demolito il manufatto pericolante;
- sistemazione della scarpata devastata dalla fauna selvatica – ungulati – in abbeveraggio notturno;

L'area di intervento corrisponde a due tratti di scarpata fluviale della lunghezza complessiva di 320 ml e di un'altezza di circa 7 ml per complessivi 2.240 mq.

Riportato l'estratto del Prezziario Regionale OO.PP. annualità 2021:

**1C.02 - SCAVI - MOVIMENTI TERRE**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	% Inc. M.O.	% Inc. MAT	% Inc. NOLI
1C.02.400.0030	Sistemazione di sponde, argini, rilevati per adattamenti delle sagome, eseguita con mezzi meccanici. Compresi il carico e trasporto delle terre già depositate, la stesa, la modellazione, la costipazione, la bagnatura.	m <sup>2</sup>	3,55	44,79 %		35,49 %

Definito quindi l'importo presunto al netto del ribasso d'asta del 2,90 %;

$\text{mq } 2.240,00 \times 3,55 \text{ €} = 7.952,00 \text{ €} - 2,90\% \text{ (r. a.)} = 7.721,39 \text{ €} + \text{IVA } 22\% \text{ (9.420,10 €)}$

il prezzo dell'intervento;

tutto ciò premesso,

**ORDINA**

all'Impresa Vercesi Alfio & C snc con sede in Canneto Pavese, frazione Vigalone, C.F./P.I. 01141470185, rappresentata dal titolare sig. Vercesi Alfio, l'esecuzione immediata dei lavori a misura come sopra specificati e descritti, da eseguire in località alveo torrente Versa;

Per maggiori ragguagli tecnici si rimanda agli elaborati progettuali acclusi al contratto principale; le eventuali prescrizioni tecniche che si rendessero necessarie per la realizzazione dell'intervento verranno impartite dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera.

Si avverte che in caso di accertata inadempienza si procederà nei confronti di codesta Impresa con i mezzi di rigore previsti dalla Legge.

Il presente O.d.S. ha valenza di ordinativo lavori e costituisce, pertanto, appendice al contratto principale.

**IL R.U.P.**  
f.to Ing. Daniele Sclavi

Per accettazione l'impresa  
Il legale rappresentante  
f.to Vercesi Alfio

<b>Progetto: Ripristino sezione idraulica torrente Versa mediante rimozione sedimenti, piante e ripristino opere danneggiate. CUP: F83H19003620002</b>					
<b>QUADRO ECONOMICO</b> Modificato in corso d'opera il 12/06/2021					
A	<b>Lavori a base d'asta</b>				
A1	Importo dei lavori				145.000,00 €
A2	Oneri sicurezza				5.000,00 €
A3	Importo lavori soggetti a r.a.				140.000,00 €
	Ribasso d'asta: 2,90%				- 4.060,00 €
A4	<b>Importo del contratto</b>				<b>140.940,00 €</b>
B	<b>Somme a disposizione</b>				
B1	Spese tecniche progettazione: definitiva, esecutiva, direzione lavori, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – determina n. 18/2020				13.000,00 €
B2	Contributi cassa Ordine prof. su B1	4,00%	su	13.000,00 €	520,00 €
B3	Oneri fiscali, IVA su spese tecniche (B1+B2)	22,00%	su	13.520,00 €	2.974,40 €
B4	Oneri fiscali, IVA sui lavori (A4)	22,00%	su	140.940,00 €	31.006,80 €
B5	Incentivo RUP e oneri di validazione		su		0,00 €
B6	Lavori in economia esclusi dall'appalto				7.721,39 €
B7	IVA sui lavori in economia	22,00%	su	7.731,39 €	1.698,71 €
B8	Imprevisti a corpo IVA inclusa				0,00 €
B9	Fondo accordi bonari art. 205 d. lgs 50/2016				0,00 €
B10	Spese per pubblicità, oneri, A.V.C.P., polizze, commissione giudicatrice, ecc.				0,00 €
<b>Importo somme a disposizione</b>					<b>56.931,30 €</b>
<b>Economie</b>					<b>2.128,70 €</b>
<b>Importo finanziamento</b>					<b>200.000,00 €</b>